
ALLEGATO "A"

Gruppo Torinese Trasporti
Direzione Parcheggi

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:

COMMITTENTE: Gruppo Torinese Trasporti s.p.a..

CANTIERE:

Il cronoprogramma lavori è
redatto per entrambi i cantieri
che saranno simultanei in aree
diverse

Cuorgnè, 22/03/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere Orso Manzonetta Enrico)
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Lavori di rifacimento di pavimentazioni industriali parcheggio Lera

via Lera 12b e 12c, Torino (TO)

http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 08/05/2017 09/05/2017

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 10/05/2017 10/05/2017

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso compreso tubo per lo
scarico macerie

1 E 1 1 11/05/2017 11/05/2017

Opere edili

Rimozione di cordoli, scossaline 1 E 1 1 12/05/2017 12/05/2017

1 E 2 2 15/05/2017 16/05/2017

Rimozione di guard-rails 1 E 2 2 17/05/2017 18/05/2017

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 1 1 19/05/2017 19/05/2017

1 E 5 5 22/05/2017 26/05/2017

Impermeabilizzazione 1 E 4 4 29/05/2017 01/06/2017

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 5 5 05/06/2017 09/06/2017

1 E 5 5 12/06/2017 16/06/2017

1 E 5 5 19/06/2017 23/06/2017

Cordoli, scossaline 1 E 5 5 26/06/2017 30/06/2017

Montaggio di guard-rails 1 E 2 2 03/07/2017 04/07/2017

Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2 05/07/2017 06/07/2017

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = ...................

 2) = ...................

 3) = ...................

 4) = ...................

 5) = ...................

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso compreso tubo per lo scarico macerie1 g

Opere edili 37 g

Rimozione di cordoli, scossaline 3 g

Rimozione di guard-rails 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 6 g

Impermeabilizzazione 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 15 g

Cordoli, scossaline 5 g

Montaggio di guard-rails 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8

2Z1

1Z1

1Z1

1Z1 2Z1

2Z1

1Z1 5Z1

4Z1

5Z1 5Z1 5Z1

5Z1
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52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18

5

2Z1

2Z1

Lavori di rifacimento di pavimentazioni industriali parcheggi Fontanesi e Lera - Pag. 4


